

زمانبندی فرآیند پذیرش در برنامه گرنت فناوری (رشد) - فراخوان چهارم پارک فاوا

اقدامات	ردیف	فعالیت‌ها	تاریخ آغاز فرایند	تاریخ پایان فرآیند	مجری
فرآیند ثبت نام و پذیرش	۱	فراخوان و ثبت نام	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	متقاضی / پارک همکار
	۲	ارزیابی کاربرگ معرفی ایده و تیم و اعلام نتیجه پذیرش اولیه	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	پارک فاوا / کارگروه‌های استانی
	۳	ارسال پرونده‌های نهایی (کاربرگ‌های درخواست گرنت)	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	پارک همکار
	۴	فرآیند داوری (کارگروه ارزیابی استانی و شورای پذیرش فاوا)	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	پارک فاوا / پارک همکار
پذیرش	۵	صدور ابلاغیه پذیرش و تعهد نامه گرنت به شرکت اخذ تعهد نامه تایید شده	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	پارک فاوا
	۶	ابلاغ اعتبار مصوب گرنت به شرکت و اخذ موافقت نامه تایید شده اعطاء گرنت به همراه ضمانت‌های مالی از شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	پارک فاوا
	۷	ابلاغ تخصیص مصوب گرنت به شرکت	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	پارک فاوا